



SETTORE III

Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio

Responsabile: Geom. Camillo Colagreco

Obiettivi PEG Anno 2014



PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo

n.1	Obiettivo: riduzione del rischio corruttivo nella PA	Valenza strategica dell'obiettivo												10				
<p>Descrizione sintetica: obiettivo strategico dell'amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi fuori temine. A tal fine occorre effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il monitoraggio tempistica dei procedimenti e il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; - la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione; - le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e l'ordine cronologico di trattazione; - le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 																		
Riferimento obiettivo strategico n. 1								Progetto 4 – Procedimenti										
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori				
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati		
1	Monitorare la tempistica per la conclusione dei procedimenti	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	Si	No	Si	no
R																		
2	Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti non inferiore al 30% del tempo di conclusione previsto negli atti dell'ente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
R																		
3	Riduzione del numero dei procedimenti evasi in ritardo max 8% sul totale procedimenti trattati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
R																		
4	Invio report al segretario comunale contenente le informazioni sovra descritte												x				X	
R																		



n.2	Obiettivo: riduzione del rischio corruttivo nella PA	Valenza strategica dell'obiettivo	10																
Descrizione sintetica: nel piano anticorruzione una delle misure previste per la riduzione del rischio è, relativamente agli affidamenti professionali ed alle procedure negoziate, di dotarsi di elenchi di professionisti e ditte abilitate e procedere all'estrazione casuale per gli affidamenti e/o Inviti alle gare.																			
Riferimento obiettivo strategico n. 2			Progetto 3 - Operazione trasparenza																
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori					
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati			
														Si	No	Si	no		
1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali - Per i servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione lavori e servizi di supporto creare un elenco di professionisti abilitati, distinto in diverse sezioni in relazione alla tipologia di opere da progettare e/ dirigere cui attingere a mezzo di estrazione casuale per gli affidamenti e/o per l'invito alle gare												X						
R																			
2	Creare un elenco, a mezzo procedura informatico che garantisca estrazione casuale dei nominativi di soggetti in possesso dei requisiti da invitare a rotazione alle procedure negoziate e dei cottimi fiduciari di lavori pubblici.												X	X	X				
R																			
4	Invio report al segretario comunale contenente dettagliato resoconto delle attività espletate e dei dati relativi alle procedure espletate con le metodologie indicate.														X				
R																			



n._3 Obiettivo: miglioramento standard di qualità dei servizi erogati servizi manutenzioni (strade –immobili)											Valenza strategica dell'obiettivo		10		
Rif. Obiettivo strategico n.1			definizione portafoglio servizi												
<p>Descrizione sintetica: Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità va collocato all'interno dell'impianto metodologico che le amministrazioni pubbliche devono attuare per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance". La recente normativa (D.Lgs33/2013 e L.190/2012) hanno imposto alle pubbliche amministrazioni ulteriori obblighi di definizione dei servizi erogati ed in particolare il monitoraggio dei costi e dei tempi di erogazioni. A tal fine occorre implementare il lavoro eseguito nel 2013 relativamente alla descrizione del processo di gestione delle manutenzioni stradali nonché tenendo aggiornate le schede già impostate ne precedente esercizio relative ai servizi cimiteriali ed usi civici, censendo i relativi costi anche con riferimento al costo del personale e riformattare le informazioni per la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.</p>															
Programma		1 coesione sociale													
Progetto		misurare i servizi alla cittadinanza offerti secondo il sistema indicato dalla vigente normativa per assicurarne in prospettiva il miglioramento della qualità e l'ottimizzazione dei costi;													
Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata										Indicatori			
		I trim	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante Aver espletato l'attività programmata: SI/NO	temporale: aver rispettato i tempi prefissati SI/NO		
1	Riorganizzare in formato tabellare le informazioni relative ai servizi erogati indicando i relativi costi e pubblicare sul sito dell'ente											x	x		
R															
2	Aggiornare i dati sui servizi censiti nei precedenti esercizi														
R															



n.4 – Obiettivo sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie		Valenza strategica dell'obiettivo	10
Riferimento obiettivo strategico n. 2		Peso ponderale attribuito	
Descrizione sintetica: il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 portante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013, ha introdotto importanti novità in materia di pubblicità e trasparenza, che investono i diversi campi di azione della pubblica amministrazione. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha previsto quali atti ed informazione devono essere pubblicati nelle diverse sezioni e sottosezioni dell'area “amministrazione trasparente e la relativa tempistica. Occorre quindi procedere con urgenza a completare con gli atti e le informazioni richieste la sotto sezione livello 1 opere pubbliche			
Programma	6 INNOVAZIONE PA		
Progetto	Progetto 3 - Operazione trasparenza		

nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata							Indicatori					
		I TRIM.	II TRIM	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati		
										Si	No	Si	no	
1	Riformulare le informazioni richieste dal legislatore secondo le specifiche ne programma triennale per la trasparenza e l'integrità la sotto sezione “opere pubbliche” dell' apposita sezione del sito denominata amministrazione trasparente.													
R														



n.5	Obiettivo: : Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato			Valenza strategica dell'obiettivo	10
				Peso ponderale attribuito	
Rif. Obiettivo strategico n.2bis		Riqualificazione del territorio comunale			
Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2014 e bilancio triennale. È importante, al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione					
Programma					
Obiettivo		Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici			
Indicatori misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso		peso
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere		70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		30%
			Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
			Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
			Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
			avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
			Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOC.CAPOROSSO - IMPORTO €240.000,00	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	RISULTATO ATTESO		
	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		

2	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONABILE IN LOC.CAPOROSSO - SANTA LUCIA - IMPORTO €193.400,00	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	RISULTATO ATTESO		
	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		

3	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - VALORIZZAZIONE ITINERARI TURISTICI - IMPORTO €121.606,09	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	RISULTATO ATTESO		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		



Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
--	--	--

A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere avviate nel precedente esercizio da completare

1	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI COMINO - IMPORTO € 240.818,39	Rif. programma OOPP 2013	
		RISULTATO ATTESO	
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

2	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI S. VINCENZO (COLLE TRIPIO) - IMPORTO € 406.841,35	Rif. programma OOPP 2013	
		RISULTATO ATTESO	
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			



3	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLA PIAZZA DI MADONNA DELLE GRAZIE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE NELLE CONTRADE IMPORTO € 181.500,00	Rif. programma OOPP 2013	
		RISULTATO ATTESO	
		DATE	GG.
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
4	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE IMPORTO € 1.000.000,00	Rif. programma OOPP 2014	
		RISULTATO ATTESO	
		DATE	GG.
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL CIMITERO DI VILLA SAN VINCENZO IMPORTO € 124.000,00	Rif. programma OOPP 2013	
		RISULTATO ATTESO	
		DATE	GG.
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		



Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		
--	--	--

6	INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO TRA STRADE COMUNALI E STRADE DI INTERESSE REGIONALE - IMPORTO € 450.000,00	Rif. programma OOPP 2013	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

**PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento****A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00**

1	Lavori di straordinaria manutenzione Caserma Carabinieri – Importo progetto € 20.000,00		
Stato	Fin. Fondi TERNA		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

2	Lavori di adeguamento norme antincendio Asilo Nido Comunale – Importo progetto € 42.000,00		
Stato	Fin. Fondi TERNA		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			



3 Straordinaria manutenzione coperture Auditorium, Cinema Garden, Locanda Maja, ERP via Ghetto - Importo progetto € 41.175,00		
Stato	Fin. fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

4 Lavori di manutenzione impianti fotovoltaici e P.I. passaggio pedonale Via Paolo Urbino - Importo progetto € 10.200,00		
Stato	Fin. fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

5 Lavori di manutenzione straordinaria Strada Comunale Cenericcio e frana Strada Comunale San Leonardo - Importo progetto € 42.800,00		
Stato	Fin. fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		



Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

6	Interventi diversi di manutenzione strade comunali - Importo progetto € 47.000,00		
Stato	Fin. fondi TERNA		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

B) SERVIZIO MANUTENZIONI

B.1	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
	Definizione procedure per opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00 <i>come sotto elencate</i>					
1	Lavori di bonifica dell'amianto presso la sede del Comune. Importo progetto € 21.190,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di agosto 2014 in modo da poter rendicontare alla Regione Abruzzo nei tempi previsti	0,8				
<i>R</i>						
2	Lavori di sistemazione dei locali posti al primo piano dell'edificio comunale utilizzati dal Settore II e dal Settore I. - Importo progetto € 22.000,00	0,8				



	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo				
R					
3	Taglio alberi ad abbattimento controllato presso i Cimiteri Comunali Importo progetto € 1.800,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1			
R					
4	Lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti urbani e assimilabili in Loc. Piano Venna Importo progetto € 25.200,31 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2014 in modo da poter consegnare la struttura nel più breve tempo possibile	0,8			
R					
5	Lavori di ristrutturazione e rifacimento pavimentazione presso l'arco di Porta San Giovanni Importo progetto € 11.700,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di luglio 2014 in modo da avere la pavimentazione riparata prime delle feste di agosto	0,5			
R					
6	Lavori di completamento dell'area polivalente ricadente nell'ambito della chiesa di S. Domenico – Lotto II Importo progetto € 8.000,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2014 in modo da avere l'area pronta prima dell'estate	0,4			
R					
7	Lavori di realizzazione Impianto d'Illuminazione presso il Campo polivalente in Loc. San Biase Importo progetto € 7.700,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2014 in modo da avere la struttura pronta per le manifestazioni estive	0,4			
R					
8	Lavori di manutenzione strade comunali denominate San Leonardo e Coste di Luzio in occasione della 5° Tappa della 49° corsa internazionale ciclistica per professionisti Tirreno-Adriatico Importo progetto € 4.100,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2014, in modo da avere le strade pronte per la corsa ciclistica Tirreno-Adriatico	0,2			
R					
9	Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento antincendio da eseguire presso il cinema teatro Garden Importo progetto € 8.618,40	0,4			



	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo				
R					
10	Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura per la fine dell'anno 2014 Importo previsto € 7.137,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,4			
R					
11	Servizio di monitoraggio del movimento franoso presso la strada comunale Comino/Attanasio, attraverso l'allestimento di un inclinometro Importo previsto € 2.770,03 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1			
R					
12	Servizi tecnici relativi all'accatastamento ex scuola di Caprafico e variazioni catastali n. 6 alloggi popolari in Viale Cappuccini Importo previsto € 6.867,38 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,3			
R					

n.	Obiettivo	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
B2	Approvazione ed istituzione dell'albo degli operatori economici ai quali fare ricorso per acquisti di beni e di servizi in economia, ai sensi dell'art. 125, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006	1,0				
R						

**C) ESPROPRI**

n.	Obiettivo: definizione delle seguenti pratiche espropriative	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Interventi mirati a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico degli svincoli di collegamento tra strade comunali e strade di interesse regionale	0,2				
R						
2	Lavori di straordinaria manutenzione da eseguire sulla Piazza di Madonna delle Grazie e sistemazione aree pubbliche nelle contrade	0,2				
R						

D) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose	1,0				
R						
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano	0,5				
3	Gestire le segnalazioni per la manutenzione ordinaria della P.I. (es. cambio lampade) tramite gli uffici deputati e gli operai comunali. Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti standard da acquistare in quantità elevata (es. lampadine).	1,0				
R						
4	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,5				
R						
5	Appalto verde pubblico - Potatura e taglio alberi 2014. Effettuare l'affidamento del servizio entro la fine dell'anno, per effettuare i lavori durante il riposo vegetativo.	0,5				
R						
6	Diserbo urbano - Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna effettuare l'affidamento del servizio entro il mese di MAGGIO 2014 – Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA.	0,1				

**E) CIMITERO**

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	parz	
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture comprese le sopraelevazioni – ISTRUIRE ALMENO 30 PRATICHE	0,5				
R						
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute – ISTRUIRE ALMENO 50 PRATICHE	0,7				
R						
3	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi ISTRUIRE ALMENO 20 PRATICHE	0,2				
R						
4	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data - INSERIRE ALMENO 80 PRATICHE	0,1				
R						
5	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	0,3				
R						

F) USI CIVICI

n.	Obiettivi	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			Si	No	Parz	
1	Aver istruito almeno 25 pratiche	1,0				
R						
2	Aver registrato, trascritto e volturato almeno 8 pratiche di legittimazione	1,0				
R						
3	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 5 pratiche di alienazione / sclassificazione	0,5				
R						



OPERAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		si	no	Parz	
1	Consolidare e migliorare i risultati raggiunti nel 2013 nella protocollazione interna e nello scambio telematico di comunicazioni interne.	0,2				
R						
2	diffusione utilizzo della PEC - percentuale di PEC su totale raccomandate non inferiore al 35%	0.3				
R						



Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di entrata).

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di spesa).

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo

Risorse umane

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi

Risorse strumentali

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell'inventario comunale ed alla programmazione per l'acquisto di eventuali nuovi strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.