



SETTORE III

Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio

Responsabile: Geom. Camillo Colagreco

Obiettivi PEG Anno 2013



PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo

n.1	Obiettivo: riduzione dei tempi medi di attesa											Valenza strategica dell'obiettivo		10			
Descrizione sintetica: aggiornamento elenco procedimenti e gestione degli stessi con procedura informatica ai fini di un diretto controllo e monitoraggio tempistica.																	
Rif. Obiettivo strategico				Innovazione P.A.													
Nr	Descrizione attività			Tempistica programmata/Realizzata								Indicatori					
Nr.	Descrizione attività			I trim	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati	
1	Aggiornare l'elenco dei procedimenti con indicazione per ciascuno di essi di tutti gli elementi richiesti dal D.Lgs33/2013										X			Si	No	Si	no
R																	
2	Revisionare per ciascun procedimento ad istanza di parte la modulistica di accesso										X						
R																	
3	Monitorare la tempistica											X	X				
R																	
5	Pubblicare dati su sito internet												X				
R																	



n.5	Obiettivo: : Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato		Valenza strategica dell'obiettivo	25
			Peso ponderale attribuito	
Rif. Obiettivo strategico n.2bis	Riqualificazione del territorio comunale			
Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2013 e bilancio triennale. È importante al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione				
Programma				
Obiettivo	Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici			
Indicatori misurabili				
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	peso
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere	70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00 Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati; Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti; Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione; avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	30%



1	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOC. ANELLO - IMPORTO € 691.787,60		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 25 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

2	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI COMINO - IMPORTO € 240.818,39		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



3	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI S. VINCENZO (COLLE TRIPIO) - IMPORTO € 406.841,35		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVALIERI IMPORTO € 150.000,00		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



5	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLA PIAZZA DI MADONNA DELLE GRAZIE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE NELLE CONTRADE IMPORTO € 181.500,00	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	RISULTATO ATTESO		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

6	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MERCATO COPERTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER ADIBIRLO AD HUB CULTURALE IMPORTO € 800.000,00	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	RISULTATO ATTESO		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



7	LAVORI DI RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. PIANO FONTI IMPORTO € 122.745,20		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

8	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL CIMITERO DI VILLA SAN VINCENZO IMPORTO € 124.000,00		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



9	INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO TRA STRADE COMUNALI E STRADE DI INTERESSE REGIONALE - IMPORTO € 450.000,00		
	RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere avviate nel precedente esercizio da completare

n.o.	Denominazione : Lavori di manutenzione e sistemazione dell'area denominata Orto Santoleri - IMPORTO € 360.000,00	Rif. programma OOPP 2012	
3	Stato: L'amministrazione ha ritenuto di finanziare l'opera con le risorse del PIT ambito Chieti il cui bando, preannunciato già dalla primavera, è uscito solo a fine anno. Pertanto l'intervento è stato inserito nel progetto definitivo approvato con deliberazione GC in data 20/01/2012, n. 16 e in data 25/01/2012 sono stati richiesti i relativi finanziamenti. Il provvedimento di concessione definitiva del finanziamento è pervenuto in data 19/07/2012. Con determinazione 12/09/2012, n. 1164 i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori sono stati affidati all'Ing. Alimonti Angelo di Guardiagrele e all'Arch. Palmerio Stefano di Guardiagrele. Con determinazione 19/12/2012, n. 1607 è stato approvato il progetto esecutivo		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	Affidamento incarico: 50 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	18/07/2012 ¹ - 12/09/2012	56
	Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati	02/01/2012 - 12/01/2012	10

¹ N.B. In data 18/07/2012, Prot. 15025 sono stati richiesti i preventivi per l'affidamento dei servizi tecnici. Successivamente, stante il limite imposto dal bando di finanziamento per l'importo delle spese tecniche (12% dell'importo dei lavori), si è concordato di corrispondere ai professionisti una somma non superiore alla predetta percentuale, ipotesi, questa, molto conveniente per l'Ente



Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	17/01/2012 - 20/01/2012	3
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;	19/11/2012 – 19/12/2012	30
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 25 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento

A) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00

1	Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione in Loc. diverse (Caprafico, Bocca di Valle, Voire, Rivolitti) - Importo progetto € 99.000,00		
Stato	Fin. Mutuo Cassa DD.PP.		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

2	Lavori di completamento Micro nido in Loc. Anello - Importo progetto € 40.000,00		
Stato	Contributo regionale		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

3	Lavori di sistemazione della pineta di L.go Garibaldi - Importo progetto € 83.000,00		
Stato	Residui ex Agensud		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;			
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 20 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

4	Lavori di straordinaria manutenzione Palazzo Di Sciasco - Importo progetto € 10.000,00		
Stato	Fin. Contributo Parco Nazionale della Majella		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 20 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

5	Lavori di straordinaria manutenzione Caserma Carabinieri – Importo progetto € 20.000,00		
----------	--	--	--



Stato	Fin. Fondi TERNA	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG		
		Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
		Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
		Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
		Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
		Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
		Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
		Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

6 Lavori di adeguamento norme antincendio Asilo Nido Comunale – Importo progetto € 42.000,00					
Stato	Fin. Fondi TERNA	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG		
		Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
		Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
		Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
		Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
		Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
		Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
		Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

7 Lavori di realizzazione rotatoria in Loc. Santa Lucia - Importo progetto € 45.000,00					
Stato	Fin. fondi TERNA				



RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

8	Straordinaria manutenzione coperture Auditorium, Cinema Garden, Locanda Maja, ERP via Ghetto - Importo progetto € 41.175,00	
Stato	Fin. fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

9	Lavori di costituzione di verde urbano e perturbano – Realizzazione di verde urbano pubblico con annesso orto in Loc. Bocca di Valle - Importo progetto € 45.540,00	
----------	--	--



Stato	Fin. fondi Regionali	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG	DATE	GG
		Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
		Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
		Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
		Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
		Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
		Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
		Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

10 Lavori di manutenzione coperture terrazzate Asilo Nido - Importo progetto € 10.738,48					
Stato	Fin. Residuo fondi Regionali	RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG	DATE	GG
		Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
		Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
		Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
		Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
		Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
		Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
		Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

11 Lavori di manutenzione impianti fotovoltaici e P.I. passaggio pedonale Via Paolo Urbino - Importo progetto € 10.200,00					
---	--	--	--	--	--



Stato	Fin. fondi TERNA		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

12	Lavori di riqualificazione e diffusione verde in Loc. piano Venna - Importo progetto € 5.300,00		
Stato	Fin. Contributo regionale		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 20.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

B) SERVIZIO MANUTENZIONI -

B.1	Obiettivo	Peso ponderale
-----	-----------	----------------



	Definizione procedure per opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00 <i>come sotto elencate</i>	
1	Fornitura di Materiale vario ed attrezzature occorrente per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali Importo fornitura € 2.165,59 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di gennaio 2013 in modo da poter operare durante l'anno 2013	0,1
2	Incarico per rilievo topografico in Loc. Ciconia Importo servizio € 755,04 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
3	Lavori di Attivazione utenze gas metano a servizio degli alloggi ERP di Via Ghetto mediante il completamento e adeguamento degli impianti preesistenti Importo progetto €. 2.613,60 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di gennaio 2013, in modo da poter assegnare gli alloggi	0,1
4	Lavori di fornitura e posa in opera pavimentazione in vinile omogeneo antiscivolo nel bagno scuola infanzia Cappuccini Importo progetto €. 1.542,15 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
5	Lavori di Manutenzione strade residenziali diverse insistenti sul territorio comunale Importo progetto €. 15.715,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,7
6	Fornitura di Fornitura di "Arredi e materiali vario per allestimento seggi elettorali Importo fornitura € 6.165,72 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2013, prima delle ELEZIONI 24/25 febbraio 2013	0,3
7	Fornitura di Materiale arido vario di cava per manutenzione strade comunali diverse, da eseguire in economia-amministrazione diretta Importo fornitura € 5.733,34 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di gennaio 2013 in modo da poter operare durante l'anno 2013	0,2
8	Fornitura di Asfalto a freddo per manutenzione strade comunali diverse Importo fornitura € 3.178,79 IVA compresa Aggiudicazione definitiva entro il mese di febbraio 2013	0,1
9	Lavori di riparazione copertura ex convento suore Importo progetto € 5.415,45 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,2



	Aggiudicazione definitiva entro 30 gg. dalla segnalazione effettuata dall'Ente Mostra.	
10	Lavori di Manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale denominata Comino/Attanasio Importo progetto €. 13.840,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2013, prima del passaggio del Giro d'Italia, il 10 maggio 2013	0,6
11	Fornitura di Ricarica bombole di ossigeno ed acetilene - Importo fornitura € 159,72 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
12	Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza dell'area di gioco a servizio della scuola dell'infanzia della Località Caporosso - Importo progetto €. 3.978,78 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
13	Fornitura di Rete per recinzione e materiali accessori vari per manutenzione recinzione scuola dell'infanzia Loc.tà Caporosso Importo fornitura €. 819,17 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
14	Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna tramite MEPA Importo servizio € 726,00 IVA compresa Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2013	0,1
15	Fornitura di Materiale edile vario necessario per la manutenzione di immobili ed edifici comunali Importo fornitura € 1.652,09 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
16	Fornitura di n. 7 bagni chimici a noleggio da posizionare c/o località Turistica di Bocca di Valle e Piana delle Mele e altre aree pubbliche per manifestazioni estive varie Importo fornitura € 2.500,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2013, prime della stagione estiva e turistica	0,1
17	Lavori di Riparazione impianto di allarme intrusione presso il museo archeologico sito in Piazza San Francesco Importo progetto €. 580,80 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
18	Lavori di Manutenzione straordinaria della recinzione installata sull'impianto sportivo del capoluogo Importo progetto €. 7.330,80 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di luglio 2013, prima del ritiro del Lanciano Calcio	0,3
19	Lavori di Manutenzione strade comunali denominate Piano Venna, Voire e Crognaleto Importo progetto €. 15.000,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,7



20	Fornitura lampade ai vapori di sodio per la P.I. tramite MEPA Importo fornitura € 314,60 IVA compresa Essendo scaduto a giugno 2013 il contratto per il Servizio Luce, bisogna effettuare l'acquisto delle lampade entro il mese di luglio 2013	0,1
21	Servizio di Pubblicizzazione di n.4 progetti PIT Importo Servizio € 278,03,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
22	Servizio di Pubblicizzazione di n.4 progetti PIT - servizio televisivo Importo Servizio € 1.452,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
23	Fornitura materiale elettrico vario per manutenzione Impianti di P.I. Importo fornitura € 363,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Affidamento fornitura entro la prima settimana del mese di agosto 2013, in vista delle festività estive	0,1
24	Fornitura fiori e piante per allestimento fioriere Importo fornitura € 600,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
25	Lavori di messa in sicurezza e sostituzione pali della P.I. Importo progetto € 1.979,90 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
26	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno Importo progetto € 706,64 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
27	Servizio di custodia e manutenzione campo capoluogo in occasione del ritiro estivo del Lanciano Calcio Importo servizio € 6.050,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di luglio 2013, prima del ritiro del Lanciano Calcio	0,3
28	Fornitura tempera e smalto per tinteggiatura scuole Importo fornitura € 1.106,62 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro la prima settimana del mese di settembre 2013, in vista della riapertura delle scuole.	0,1
29	Controllo generale Impianto Servoscala del Palazzo scolastico di Via Cavalieri Importo progetto € 317,20 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
30	Riparazione ringhiera in ferro danneggiata da incidente stradale in Via Colle Granaro	0,1



	Importo progetto € 800,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	
31	Fornitura di Materiale siderurgico vario Importo fornitura € 1.708,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
32	Servizio di custodia e manutenzione campo capoluogo - stagione 2013/2014 Importo progetto € 38.700,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	1,0
33	Lavori di riparazione saracinesca garages comunale in Via Neviera Importo progetto € 574,75 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1
34	Affidamento servizi tecnici per l'ottenimento dei C.P.I. edifici scolastici di Via Cavalieri e Viale Cappuccini Importo servizio € 8.627,84 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,4
35	Riparazione vetri rotti nelle scuole Importo progetto € 506,99 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di settembre 2013.	0,1
36	Servizio di Responsabilità conduzione, esercizio e manutenzione impianti termici comunali – anni 2013/2015 Importo Servizio € 48.092,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di novembre 2013, per effettuare la riaccensione degli impianti	1,0
37	Taglio alberi ad abbattimento controllato presso cimiteri comunali Importo progetto € 3.000,00 IVA compresa Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	0,1

n.	Obiettivo	Peso ponderale
B2	Approvazione ed istituzione dell'albo degli operatori economici ai quali fare ricorso per acquisti di beni e di servizi in economia, ai sensi dell'art. 125, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006	1,0

C) **ESPROPRI**

n.	Obiettivo	Peso ponderale
1	Area Artigianale Loc. Melone - completare la procedura con registrazione e trascrizione decreto	1,0
3	Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria in area PEEP Loc. Grele - completare la procedura con registrazione e trascrizione decreto	1,0
4	Lavori di realizzazione centro di raccolta comunale di rifiuti urbani e assimilabili - completare la procedura con registrazione e trascrizione decreto	1,0

D) **SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose	1,0
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano	0,5
3	Dal mese di giugno 2013, gestire le segnalazioni per la manutenzione ordinaria della P.I. (es. cambio lampade) tramite gli uffici deputati e gli operai comunali. Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti standard da acquistare in quantità elevata (es. lampadine).	1,0
4	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,5
5	Appalto verde pubblico - Potatura e taglio alberi 2013. Effettuare l'affidamento del servizio entro il mese di FEBBRAIO 2013, prima della ripresa dell'attività vegetativa.	0,5
6	Diserbo urbano - Piano di diserbo presso la zona industriale di Piano Venna effettuare l'affidamento del servizio entro il mese di MAGGIO 2013 – Valutare la possibilità di utilizzare il MEPA.	0,1

E) **CIMITERO**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture comprese le sopraelevazioni – ISTRUIRE ALMENO 30 PRATICHE	0,5
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute – ISTRUIRE ALMENO 50 PRATICHE	0,7



4	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi ISTRUIRE ALMENO 20 PRATICHE	0,2
5	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data - INSERIRE ALMENO 80 PRATICHE	0,1
6	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	0,3
7	Raccolta rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriali residuanti a seguito di esumazione ed estumulazione (resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, stoffe, cuoio, resti NON MORTALI inseriti del cofano)	1,0

F) USI CIVICI

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Aver istruito almeno 50 pratiche	1,0
2	Aver registrato, trascritto e volturato almeno 40 pratiche di legittimazione	1,0
2	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 4 pratiche di alienazione / sclassificazione	0,5

OPERAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		No	Si	Parz	
1	Consolidare e migliorare i risultati raggiunti nel 2012 nella protocollazione interna e nello scambio telematico di comunicazioni interne.	0,2				
R						
2	Protocollo diffusione della PEC - percentuale di PEC su totale raccomandate non inferiore al 35%	0,3				
R						

Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di entrata).



Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di spesa).

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo

Risorse umane

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi

Risorse strumentali

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell'inventario comunale ed alla programmazione per l'acquisto di eventuali nuovi strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.