



**SETTORE III**

**Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio**

**Responsabile: Geom. Camillo Colagreco**

**Obiettivi PEG Anno 2015**



<b>n.4</b>	<b>Obiettivo: : Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato</b>			<b>Valenza strategica dell'obiettivo</b>	<b>50</b>
				<b>Peso ponderale attribuito</b>	
<b>Rif. Obiettivo strategico n.2bis</b>		<b>Riqualificazione del territorio comunale</b>			
<b>Descrizione sintetica:</b> Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2014 e bilancio triennale. È importante, al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione					
<b>Programma</b>					
<b>Obiettivo</b>		Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici			
<b>Indicatori misurabili</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>		<b>peso</b>
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere		70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		30%
			Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
			Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
			Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
			avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
			Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

**A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere avviate nel precedente esercizio da completare**

1	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI DIVERSE STRADE RESIDENZIALI - IMPORTO € 180.000,00	Rif. programma OOPP 2015	
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
RISULTATO ATTESO			
Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00			
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

  

2	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOCALITÀ ANELLO - IMPORTO € 691.787,60	Rif. programma OOPP 2015	
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
RISULTATO ATTESO			
Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			



3	<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAVALIERI</b> <b>IMPORTO € 150.000,00</b>	<b>Rif. programma OOPP 2015</b>	
		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG.</b>
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	TUTTE LE FASI RELATIVE ALLA PROCEDURA SARANNO ESEGUITE DAL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. GIUSTA CONVEZIONE STIPULATA, IN CORSO DI REGISTRAZIONE		

4	<b>MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO MUNICIPIO</b> <b>IMPORTO € 280.000,00</b>	<b>Rif. programma OOPP 2015</b>	
		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG.</b>
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati		
	Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



5	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO IN LOCALITA' SAN VINCENZO - 1° LOTTO IMPORTO € 335.000,00	Rif. programma OOPP 2015	
		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
RISULTATO ATTESO			
Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00			
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia			

**PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento**

**A2) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00**

<b>1</b>	<b>Lavori di rifacimento pavimentazione piano rialzato Scuola Caporosso - Importo progetto € 28.500,00</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

<b>2</b>	<b>Lavori di straordinaria manutenzione da eseguire sui quadri e sull'impianto elettrico dell'asilo nido di Via Occidentale - Importo progetto € 15.000,00</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			



3 Lavori di straordinaria manutenzione della copertura di Palazzo di Sciascio - Importo progetto € 20.000,00		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

4 Straordinaria manutenzione coperture Auditorium, Cinema Garden, Locanda Maja, ERP via Ghetto - Importo progetto € 41.175,00		
Stato	Fin. fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

5 Lavori di realizzazione di verde urbano pubblico con annesso orto in Loc. Bocca di Valle - Importo progetto € 45.540,00		
Stato	Contributo regionale	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		



Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>6 Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'ex Mattatoio - Importo progetto € 42.000,00</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>7 Lavori di realizzazione area gioco in Loc. San Vincenzo - Importo progetto € 40.000,00</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		





Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		
--	--	--

<b>8</b>	<b>Lavori di straordinaria manutenzione giunti stradali viadotto Piano Venna - Importo progetto € 41.000,00</b>	
Stato	Fin. Fondi consorzio Ind.le	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>9</b>	<b>Lavori di sistemazione locali posti al primo piano edificio comunale destinati ad uffici dei Settori I e II - Importo progetto € 22.000,00</b>	
Stato	Fin. Fondi Comunali	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>10</b>	<b>Lavori di manutenzione straordinaria Strada Comunale Cenericcio e frana Strada Comunale San Leonardo - Importo progetto € 42.800,00</b>	
Stato	Fin. fondi TERNA	



RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

11 Interventi diversi di manutenzione strade comunali - Importo progetto € 47.000,00		
Stato	Fin. fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

12 Straordinaria manutenzione copertura Casa di Riposo - Importo progetto € 16.000,00		
Stato	Fin. Economie da rinegoz. mutui	
RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		



Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>13</b>	<b>Lavori di recupero e riqualificazione spazi pubblici e valorizzazione itinerari turistici - Importo progetto € 46.911,12</b>	
Stato	Fin. € 31.696,54 Contributo regionale € 15.214,57 Fondi Comunali	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>14</b>	<b>Programma per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo - Importo progetto € 60.000,00</b>	
Stato	Fin. Contributo regionale PAR FSC Abruzzo – Linea IV.1.2.a	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		



15 Lavori di sistemazione di due stanze da adibire a Pinacoteca e realizzazione espositori per Antiquarium – Importo progetto € 26.156,23			
Stato	Fin. Fondi Comunali		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

16 Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede dell'Amministrazione Comunale – Importo progetto € 52.800,00			
Stato	Fin. Fondi Comunali		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

**B) SERVIZIO MANUTENZIONI**

<b>B.1</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso ponderale</b>
	Definizione procedure per opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00 <i>come sotto elencate</i>	
<b>1</b>	<b>Lavori di adeguamento impianto termico ed elettrico dell'edificio comunale adibito a Micronido in Loc. Anello.</b> Importo progetto € 3.538,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter richiedere il Certificato di Agibilità il più presto possibile.	<b>0,2</b>
<i>R</i>		
<b>2</b>	<b>Lavori urgenti di riparazione manto di copertura, danneggiato dagli eventi meteorologici del 4, 5 e 6 marzo 2015, presso il Palazzo Scolastico di Via Cavalieri.</b> Importo progetto € 1.098,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015.	<b>0,1</b>
<i>R</i>		
<b>3</b>	<b>Lavori di messa in sicurezza e rimozione degli alberi caduti sulle abitazioni in Località Bocca di Valle, in conseguenza degli eventi meteorologici del 4, 5 e 6 marzo 2015.</b> Importo progetto € 4.880,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015.	<b>0,3</b>
<i>R</i>		
<b>4</b>	<b>Lavori di sistemazione urbana nella Contrada di Colle Luna.</b> Importo progetto € 3.970,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2015.	<b>0,2</b>
<i>R</i>		
<b>5</b>	<b>Lavori di Adeguamento della centrale termica a servizio del 1° e 2° corpo di fabbrica dell'edificio comunale.</b> Importo progetto € 9.000,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di ottobre 2015 – prima della riaccensione degli impianti.	<b>1,0</b>
<i>R</i>		
<b>6</b>	<b>Lavori urgenti di messa in sicurezza del Cimitero di Villa san Vincenzo – Attraversamento stradale.</b> Importo progetto € 6.980,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di dicembre 2015.	<b>0,4</b>



R		
7	<b>Lavori di riparazione della colonna di scarico a servizio dei bagni posti al piano secondo dell'edificio comunale.</b> Importo progetto € 5.000,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di dicembre 2015.	<b>0,3</b>
R		
8	<b>Adeguamento alle norme di prevenzione incendio dell'Asilo Nido Comunale.</b> Importo progetto € 9.719,00 Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva verrà eseguita nel rispetto dei tempi stabiliti dall'eventuale legge di finanziamento regionale.	<b>0,5</b>
R		
9	<b>Fornitura Cloruro di sodio per uso stradale – tramite MEPA.</b> Importo fornitura € 5.000,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2015 in modo da ricostituire le scorte di magazzino.	<b>0,3</b>
R		
10	<b>Fornitura asfalto a freddo in sacchi per manutenzione strade comunali - tramite MEPA.</b> Importo fornitura € 2.000,00 circa. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter iniziare nella stagione calda i lavori di manutenzione delle strade.	<b>0,1</b>
R		
11	<b>Fornitura Materiale arido di cava per manutenzione strade comunali - tramite MEPA.</b> Importo fornitura € 2.000,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter iniziare nella stagione calda i lavori di manutenzione delle strade.	<b>0,1</b>
R		
12	<b>Fornitura di Materiale vario ed attrezzature occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali - tramite MEPA.</b> Importo fornitura € 2.400,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015.	<b>0,2</b>
R		
13	<b>Fornitura di attrezzature e materiale vario da ferramenta occorrenti per la manutenzione ordinaria delle strutture comunali - tramite MEPA.</b> Importo fornitura € 2.400,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015.	<b>0,2</b>
R		



14	<b>Fornitura Materiale vario per allestimento seggi elettorali - Elezioni regionali, comunali del 31 maggio 2015 - tramite MEPA.</b> Importo fornitura € 2.000,00 circa. Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2015.	0,2
R		
15	<b>Servizio di monitoraggio del movimento franoso presso la strada comunale Comino/Attanasio, attraverso l'allestimento di un inclinometro.</b> Importo servizio € 2.770,03. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio 2015 in modo da continuare a monitorare la situazione anche nella seconda metà dell'anno.	0,2
R		
16	<b>Servizio di rilievo topografico del movimento franoso presso la strada comunale Comino/Attanasio, attraverso letture degli spostamenti orizzontali.</b> Importo servizio € 900,00. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di marzo 2015 in modo da monitorare la situazione in contemporanea con gli spostamenti inclinometrici.	0,1
R		
17	<b>Servizio di Redazione Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio comunale adibito a Micronido in Loc. Anello.</b> Importo servizio € 200,00 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di aprile 2015 in modo da poter richiedere il Certificato di Agibilità il più presto possibile.	0,1
R		
18	<b>Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura - anno 2015 - tramite MEPA.</b> Importo servizio € 20.000,00 Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015.	1,0
R		
19	<b>Servizio Nolo di n. 3 bagni chimici da posizionare c/o località Turistica di Piana delle Mele - tramite MEPA.</b> Importo servizio € 1.037,00 Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015, prima della stagione estiva.	0,1
R		
20	<b>Servizio di frazionamento ed accatastamento del depuratore comunale in Loc. Vallo.</b> Importo servizio € 1.141,92	0,1



	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo Aggiudicazione definitiva entro il mese di luglio 2015	
R		

**C) ESPROPRI**

n.	Obiettivo	Peso ponderale
1	INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO DEGLI SVINCOLI DI COLLEGAMENTO TRA STRADE COMUNALI E STRADE DI INTERESSE REGIONALE	
3	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLA PIAZZA DI MADONNA DELLE GRAZIE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE NELLE CONTRADE	

**D) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Predisporre e gestire il PIANO NEVE COMUNALE e garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose.	1,0
2	Predisporre il "Rapporto 2016-2017 sulle manutenzioni stradali e sulla rete di Pubblica Illuminazione"	0,2
3	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano. Utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti necessari alla manutenzione ordinaria (es. asfalto a freddo).	0,5
4	Gestire le segnalazioni per la manutenzione ordinaria della P.I. (es. cambio lampade) tramite gli uffici deputati e gli operai comunali. Utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti necessari alla manutenzione ordinaria (es. lampadine).	1,0
5	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,5
6	Manutenzione straordinaria del Canile Comunale in amministrazione diretta.	0,2
7	Rifacimento tratto di rete fognante nei pressi del muro di contenimento del Campo di Calcio del Capoluogo in amministrazione diretta	0,2

**E) CIMITERO**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture comprese le sopraelevazioni – ISTRUIRE ALMENO 30 PRATICHE	0,5





2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute – ISTRUIRE ALMENO 40 PRATICHE	<b>0,7</b>
3	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi ISTRUIRE ALMENO 20 PRATICHE	<b>0,2</b>
4	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data - INSERIRE ALMENO 70 PRATICHE	<b>0,1</b>
5	Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali - ISTRUIRE ALMENO 15 PRATICHE	<b>0,2</b>
6	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	<b>0,3</b>

**F) USI CIVICI**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Aver istruito almeno 25 pratiche	<b>1,0</b>
2	Aver registrato, trascritto e volturato almeno 8 pratiche di legittimazione	<b>1,0</b>
3	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 5 pratiche di alienazione / sclassificazione	<b>0,5</b>