



**SETTORE III**

**Lavori pubblici - Espropriazioni e Demanio e patrimonio**

**Responsabile: Geom. Camillo Colagreco**

**Obiettivi PEG Anno 2016**



<b>n.4</b>	<b>Obiettivo: : Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato</b>			<b>Valenza strategica dell'obiettivo</b>	<b>20</b>
				<b>Peso ponderale attribuito</b>	
<b>Rif. Obiettivo strategico n.2bis</b>		<b>Riqualificazione del territorio comunale</b>			
<b>Descrizione sintetica:</b> Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2016 e bilancio triennale. È importante, al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione					
<b>Programma</b>					
<b>Obiettivo</b>		Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici			
<b>Indicatori misurabili</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>		<b>peso</b>
1	Fisico / tecnico	consuntivante	Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedurali necessarie per la realizzazione delle opere		70%
2	Temporale	Nn giorni	Affidamento incarico: 35 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		30%
			Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
			Approvazione definitivo : 30 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
			Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
			avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
			Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

**A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere da avviare**

1	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. SETTE DOLORI/COLLE BARONE - IMPORTO €3.350.000,00	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

  

2	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI COMINO - IMPORTO € 240.818,39	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		



3	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOCALITÀ ANELLO - IMPORTO € 691.787,60	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

  

4	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DI SCUOLA PRIMARIA DI S. VINCENZO (COLLE TRIPIO) - IMPORTO € 406.841,35	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		
	Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

  

5	PROGETTI DI RECUPERO URBANO DI CUI ALL'INIZIATIVA "IL CAMMINO DEL PERDONO" - IMPORTO € 973.000,00	RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG.
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00		



Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati;		
Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

**A2) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere avviate nel precedente esercizio da completare**

1	<b>INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO A SEGUITO DEI DISSESTI, PER INSTABILITÀ DEI PENDII, IN LOC. SAN LEONARDO - IMPORTO € 120.000,00</b>	<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG.</b>
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Approvazione definitivo : 10 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

2	<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN LOC. VILLA SAN VINCENZO</b> IMPORTO € 170.000,00	<b>Rif. programma OOPP 2015</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG.</b>
	<b>RISULTATO ATTESO</b>		
	Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
	Avvio procedura di gara: 30 gg approvazione esecutivo		
	Aggiudicazione definitiva: 30 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		

**PARTE II - Obiettivi gestionali di miglioramento e/o di mantenimento****A3) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - Opere in corso definizione di importo inferiore ai 100.000,00**

1 <b>Lavori di rifacimento pavimentazione piano rialzato Scuola Caporosso - Importo progetto € 28.500,00</b>			
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

  

2 <b>Lavori di straordinaria manutenzione della copertura di Palazzo di Sciasco - Importo progetto € 20.000,00</b>			
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			



3 <b>Straordinaria manutenzione coperture Auditorium, Cinema Garden, Locanda Maja, ERP via Ghetto</b> - Importo progetto € 41.175,00			
Stato	Fin. fondi TERNA		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

  

4 <b>Lavori di realizzazione di verde urbano pubblico con annesso orto in Loc. Bocca di Valle</b> - Importo progetto € 45.540,00			
Stato	Contributo regionale		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

  

5 <b>Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'ex Mattatoio</b> - Importo progetto € 42.000,00			
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO	
		DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			



Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>6</b>	<b>Lavori di realizzazione area gioco in Loc. San Vincenzo - Importo progetto € 40.000,00</b>	
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>7</b>	<b>Lavori di straordinaria manutenzione giunti stradali viadotto Piano Venna - Importo progetto € 41.000,00</b>	
Stato	Fin. Fondi consorzio Ind.le	
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>
		<b>DATE</b>
		<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		





Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		
--	--	--

8 Lavori di sistemazione locali posti al primo piano edificio comunale destinati ad uffici dei Settori I e II - Importo progetto € 22.000,00		
Stato	Fin. Fondi Comunali	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

9 Interventi diversi di manutenzione strade comunali - Importo progetto € 47.000,00		
Stato	Fin. fondi TERNA	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

10 Straordinaria manutenzione copertura Casa di Riposo - Importo progetto € 16.000,00		
Stato	Fin. Economie da rinegoz. mutui	



RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO	
	DATE	GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>11</b>	<b>Intervento di miglioramento della sicurezza stradale e fluidità del transito pedonale mediante realizzazione di un tratto di marciapiede in via Occidentale - Importo progetto € 72.744,00</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO		
	DATE	GG	
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

<b>12</b>	<b>Lavori di ripristino di tratti viari del territorio comunale interessati da fenomeni di dissesto a seguito degli eventi meteorologici della primavera scorsa - Importo progetto € 75.000,00</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
RISULTATO ATTESO	RISULTATO CONSEGUITO		
	DATE	GG	
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			



Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

<b>13</b>	<b>Lavori di ampliamento rete di Pubblica Illuminazione - Importo progetto € 47.274,25</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			

<b>14</b>	<b>Lavori di impermeabilizzazione dei tetti terrazzati dell'edificio scolastico di Rione Cappuccini – Importo progetto € 21.472,00</b>		
Stato	Fin. Fondi vincolati all'incasso oneri di urbanizzazione		
<b>RISULTATO ATTESO</b>		<b>RISULTATO CONSEGUITO</b>	
		<b>DATE</b>	<b>GG</b>
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00			
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati			
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti			
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;			
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo			
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00			
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.			



15 Lavori di adeguamento antincendio Asilo Comunale. Secondo Intervento – Importo progetto € 9.719,00		
Stato	Fin. Fondi a totale carico della Regione	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

16 Lavori di completamento della fontana in C.da San Biase – Importo progetto € 5.475,62		
Stato	Fin. Fondi a totale carico della Regione	
RISULTATO ATTESO		RISULTATO CONSEGUITO
		DATE
		GG
Affidamento incarico: 30 gg dal ricevimento del preventivo < € 40.000,00		
Approvazione preliminare: 30 gg dal deposito elaborati		
Approvazione definitivo : 35 gg da deposito elaborati - pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti		
Approvazione esecutivo: 30 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;		
Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo		
Aggiudicazione definitiva: 30 gg dalla presentazione dei preventivi < € 40.000,00		
Approvazione C.R.E.: 45 gg dal deposito del C.R.E.		

**B) SERVIZIO MANUTENZIONI**

B.1	Obiettivo	Peso ponderale
1	Lavori di riparazione della colonna di scarico a servizio dei bagni posti al piano secondo dell'edificio comunale.	0,3



	Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	
R		
<b>2</b>	<b>Taglio alberi ad abbattimento controllato presso i Cimiteri Comunali</b> Affidamento diretto di lavori < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,2</b>
R		
<b>3</b>	<b>Fornitura Cloruro di sodio per uso stradale – tramite MEPA.</b> Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,2</b>
R		
<b>4</b>	<b>Fornitura asfalto a freddo in sacchi per manutenzione strade comunali - tramite MEPA.</b> Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,2</b>
R		
<b>5</b>	<b>Fornitura materiale arido di cava per manutenzione strade comunali - tramite MEPA.</b> Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,2</b>
R		
<b>6</b>	<b>Fornitura di materiale elettrico vario occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali - tramite MEPA.</b> Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,2</b>
R		
<b>7</b>	<b>Fornitura di attrezzature e materiale vario da ferramenta occorrenti per la manutenzione ordinaria delle strutture comunali - tramite MEPA.</b> Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,2</b>
R		
<b>8</b>	<b>Fornitura di materiale edile vario occorrente per la manutenzione ordinaria delle strutture comunali - tramite MEPA.</b> Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,2</b>
R		
<b>9</b>	<b>Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e custodia della struttura - anno 2016/17 - tramite MEPA.</b> Aggiudicazione definitiva entro il mese di giugno 2015.	<b>0,2</b>
R		
<b>10</b>	<b>Servizio Nolo di bagni chimici da posizionare c/o località Turistica - tramite MEPA.</b> Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < 40.000 euro: 30 gg dal ricevimento del preventivo	<b>0,1</b>
R		

**C) SERVIZIO VIABILITÀ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI E MANUTENZIONI**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Predisporre e gestire il PIANO NEVE COMUNALE e garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la pronta ripulitura delle strade in caso di precipitazioni nevose.	1,0
2	Mantenere l'attuale stato di efficienza della rete viaria, eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione ove necessitano. Utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti necessari alla manutenzione ordinaria (es. asfalto a freddo).	0,5
3	Gestire le segnalazioni per la manutenzione ordinaria della P.I. (es. cambio lampade) tramite gli uffici deputati e gli operai comunali. Utilizzare il MEPA per l'acquisto di prodotti necessari alla manutenzione ordinaria (es. lampadine).	1,0
4	Fornire tramite il personale dell'ente adeguata assistenza alle manifestazioni estive attraverso l'esecuzione dei servizi e/o lavori quali montaggio e smontaggio palchi, allestimento piazze con sedie e allaccio servizi etc.	0,5

**D) SERVIZIO CIMITERIALE**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Istruzione delle pratiche relative alle concessioni di aree ed altre tipologie di sepolture comprese le sopraelevazioni – ISTRUIRE ALMENO 30 PRATICHE	0,5
2	Istruzione delle pratiche relative rinnovo concessioni scadute – ISTRUIRE ALMENO 40 PRATICHE	0,7
3	Autorizzazioni per estumulazioni ordinarie e straordinarie provvedendo, per ognuna di esse, se del caso, ai relativi sopralluoghi ISTRUIRE ALMENO 20 PRATICHE	0,2
4	Inserimento ed aggiornamento del sistema informatico, comprese le concessioni di vecchia data - INSERIRE ALMENO 70 PRATICHE	0,1
5	Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali - ISTRUIRE ALMENO 15 PRATICHE	0,2
6	Assistenza ai funerali anche in orario diverso da quello della normale attività lavorativa, individuazione e indicazione della sepoltura, aggiornamento dei registri di sepoltura.	0,3

**E) SERVIZIO USI CIVICI**

n.	Obiettivi	Peso ponderale
1	Aver istruito almeno 25 pratiche	1,0
2	Aver registrato, trascritto e volturato almeno 8 pratiche di legittimazione	1,0
3	Aver rogato, registrato, trascritto e volturato almeno 5 pratiche di alienazione / sclassificazione	0,5