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DURATA INIZIO FINE

PROGETTAZIONE E GARA 200 25/05/23 17/12/23

A LETTERA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - AFIDAMENTO 20/05/23

B ACCETTAZIONE INCARICO PROGETTO 24/05/23

C REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 45 25/05/23 09/07/23

D  AUTORIZZAZIONE ENTI EXTRA COMUNALI 30 10/07/23 09/08/23

E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 15 10/08/23 25/08/23

F REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 30 26/08/23 25/09/23

G APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 15 26/09/23 11/10/23

H BANDO E GARA PER ESECUZIONE LAVORI 45 12/10/23 26/11/23

I STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA DEI LAVORI 20 27/11/23 17/12/23

DURATA 200

DURATA INIZIO FINE

REALIZZAZIONE LAVORI 210 21/12/23 17/07/24

1 Allestimento cantiere 3 21/12/23 23/12/23

2 Lavori Impiantistici ed Edili a corredo 204 24/12/23 14/07/24

3 Smobilizzo cantiere 3 15/07/24 17/07/24

DURATA LAVORAZIONI 210

DURATA INIZIO FINE

COLLAUDO LAVORI E TECNICO AMMINISTRATIVO 60 18/07/24 16/09/24

L FINE LAVORI 17/07/24

M COLLAUDO LAVORI E TECNICO AMMINISTRATIVO 60 18/07/24 16/09/24
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