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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA PISCINA COMUNALE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CRONOPROGRAMMA
CRONOPROGRAMMA TECNICO - AMMINISTRATIVO
DURATA | INIZIO FINE 2023 2024
PROGETTAZIONE E GARA 200 25/05/23 17/12/23 mag-23 giu-23 lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23 dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 apr-24 mag-24 giu-24 lug-24 ago-24 set-24
A |LETTERA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - AFIDAMENTO 20/05/23
B ACCETTAZIONE INCARICO PROGETTO 24/05/23
C |REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 45 25/05/23 09/07/23
D AUTORIZZAZIONE ENTI EXTRA COMUNALI 30 10/07/23 09/08/23
E JAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 15 10/08/23 25/08/23
F REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 30 26/08/23 25/09/23
G |JAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 15 26/09/23 11/10/23
H BANDO E GARA PER ESECUZIONE LAVORI 45 12/10/23 26/11/23
I STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA DEI LAVORI 20 27/11/23 17/12/23
DURATA 200
CRONOPROGRAMMA LAVORI
DURATA | INIZIO FINE 2023 2024
REALIZZAZIONE LAVORI 210 21/12/23 17/07/24 mag-23 giu-23 lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23 dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 apr-24 mag-24 giu-24 lug-24 ago-24 set-24
1 |Allestimento cantiere 3 21/12/23 23/12/23
2 |Lavori Impiantistici ed Edili a corredo 204 24/12/23 14/07/24
3 |Smobilizzo cantiere 3 15/07/24 17/07/24
DURATA LAVORAZIONI 210
CRONOPROGRAMMA COLLAUDI
DURATA | INIZIO FINE 2024
COLLAUDO LAVORI E TECNICO AMMINISTRATIVO 60 18/07/24 | 16/09/24 giu-24 lug-24 ago-24 set-24
L FINE LAVORI 17/07/24
M |COLLAUDO LAVORI E TECNICO AMMINISTRATIVO 60 18/07/24 16/09/24




